

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора
Красноярского края – председатель
Правительства Красноярского края


Ю.А. Лапшин

« 11 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта Красноярского края¹

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов Алексей Викторович – заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Зинов Аркадий Владимирович – министр культуры Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Гельруд Наталия Леонидовна – первый заместитель министра культуры Красноярского края		
Связь с государственными программами Красноярского края	Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п		

¹ Содержание разделов регионального проекта будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта «Цифровая культура»

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов, увеличение онлайн-трансляций культурных мероприятий										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)</i>										
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в Красноярском крае (ед.) (нарастающим итогом)	основной	3	01.01.2018	3	3	3	3	3	3
<i>Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)</i>										
2.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	дополнительный	2	01.11.2018	1	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.1.	Результат федерального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположение создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы результаты создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России их самых отдаленных районов		
1.1.1	Формирование заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание виртуальных концертных залов	31.12.2024	С 2019 по 2024 год подано не менее 6 заявок на создание виртуальных концертных залов. Месторасположение (населенный пункт) создания виртуального концертного зала определяется по итогам краевого конкурса «Культурная столица Красноярья»
2	Задача национального проекта: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
2.1	Результат федерального проекта: Организация 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году организовано 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности		
2.1.1.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий,	31.12.2019	Организована 1 онлайн-трансляция

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	размещаемая на портале «Культура.РФ»		мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.2	<p>Результат федерального проекта: Организация 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году организовано 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p>		
2.2.1.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	31.12.2020	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.3.	<p>Результат федерального проекта: Организация 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году организовано 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p>		
2.3.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	31.12.2021	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.4.	<p>Результат федерального проекта: Организация 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году организовано 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p>		
2.4.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	31.12.2022	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.5.	Результат федерального проекта: Организация 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>«Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году организовано 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p>		
2.5.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	31.12.2023	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.6	<p>Результат федерального проекта: Организация 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности</p>		
2.6.1	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	31.12.2024	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»
2.7.	<p>Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году будет оцифровано 8 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку</p>		
2.7.1	Оцифровано 45 000 страниц библиотечного фонда	31.12.2019	Оцифровано 45 000 страниц библиотечного фонда
2.8	<p>Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году будет оцифровано 16 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку</p>		
2.8.1	Оцифровано 90 000 страниц библиотечного фонда	31.12.2020	Оцифровано 90 000 страниц библиотечного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			фонда. Приобретено оборудование для оцифровки библиотечных фондов
2.9	<p>Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году будет оцифровано 24 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку</p>		
2.9.1	Оцифровано 145 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)	31.12.2021	Оцифровано 145 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)
2.10	<p>Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году будет оцифровано 32 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку</p>		
2.10.1	<p>Национальной электронной библиотеки.</p> <p>Оцифровано 200 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)</p>	31.12.2022	<p>Национальной электронной библиотеки.</p> <p>Оцифровано 200 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)</p>
2.11.	<p>Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году будет оцифровано 40 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку</p>		
2.11.1	<p>Национальной электронной библиотеки.</p> <p>Оцифровано 255 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)</p>	31.12.2023	<p>Национальной электронной библиотеки.</p> <p>Оцифровано 255 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)</p>
2.12	Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	электронной библиотеки Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку		
2.12.1	Национальной электронной библиотеки. Оцифровано 310 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)	31.12.2024	Национальной электронной библиотеки. Оцифровано 310 000 страниц библиотечного фонда (нарастающим итогом)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки							
1.1.	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)							
1.1.1.	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1.1.3.1.	краевой бюджет	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по результату регионального проекта		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Всего по результату федерального проекта		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
краевой бюджет		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края	Лапшин Ю.А.	10
2.	Руководитель регионального проекта	Зинов А.В.	Министр культуры Красноярского края	Подкорытов А.В.	10
3.	Администратор регионального проекта	Гельруд Н.Л.	Первый заместитель министра культуры Красноярского края	Зинов А.В.	15
4.	Координатор от регионального (центрального) проектного офиса	Астафьева О.А.	Консультант отдела сопровождения национальных проектов управления проектной деятельности Правительства Красноярского края	А.К. Гарнец	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	Помощник администратора регионального проекта	Пашова Л.А.	Начальник отдела стратегического развития и программ	Гельруд Н.Л.	20
6.	Помощник администратора регионального проекта	Зуёнок Е.И.	Заместитель начальника отдела стратегического развития и программ	Пашова Л.А.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Помощник администратора регионального проекта	Лонюк О.Т.	Главный специалист отдела стратегического развития и программ	Пашова Л.А.	20
Ответственные за достижение результатов регионального проекта					
<i>Созданы виртуальные концертные залы на территории Красноярского края</i>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зацепин В.С.	Начальник отдела искусств министерства культуры Красноярского края	Гельруд Н.Л.	10
9.	Участник регионального проекта	Шохин А.Г.	Главный специалист отдела искусств министерства культуры Красноярского края	Зацепин В.С.	5
<i>Организация 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова Е.Н.	Начальник отдела искусств министерства культуры Красноярского края	Гельруд Н.Л.	10
11.	Участник регионального проекта	Зацепин В.С.	Начальник отдела искусств министерства культуры Красноярского края	Гельруд Н.Л.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<i>Пополнен фонд оцифрованных изданий не менее 310 000 страниц библиотечного фонда</i>					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давыдова Л.И.	Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества министерства культуры Красноярского края	Гельруд Н.Л.	10
13.	Участник регионального проекта	Савельева Т.Л.	Директор КГАУК Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края	Зинов А.В.	5

6. Дополнительная информация

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз будет осуществлено за счет создания виртуальных концертных залов, увеличения онлайн-трансляций культурных мероприятий.

В настоящее время в крае действует 3 виртуальных концертных зала. С 2019 по 2024 год будет подано не менее 6 заявок на создание виртуальных концертных залов.

К 2024 году организовано 6 онлайн-трансляций масштабных мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», – Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» (ежегодно).

В 2020 году будет приобретено оборудование в КГБУК «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края» для оцифровки библиотечных фондов, что позволит к 2024 году оцифровать не менее 310 000 страниц библиотечного фонда Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Красноярского края
«Цифровая культура»
на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
1	Формирование заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание виртуальных концертных залов	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Зацепин В.С.	Мероприятие направлено на повышение доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний	К
1.1.1	Направление в Министерство культуры Российской Федерации заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание виртуальных концертных залов	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Зацепин В.С.	Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету	РП

² ВДЛ – высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти): первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края; К – куратор регионального проекта; РПО – региональный (центральный) проектный офис; РП – руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
					Красноярского края на создание виртуальных концертных залов	
1.1	Направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание виртуальных концертных залов	-	31.12.2021 (ежегодно)	Зацепин В.С.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РПО
2.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Зацепин В.С.	Мероприятие направлено на повышение доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний	РПО
2.1.1	Организация 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемой на портале «Культура.РФ»	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Зацепин В.С.	Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	РП
2.1.	Организована 1 онлайн-трансляция	-	31.12.2021	Зацепин В.С.	Организована 1 онлайн-	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
	мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»		(ежегодно)		трансляция мероприятий, размещаемая на портале «Культура.РФ»	
3.	Оцифровано 145 000 страниц библиотечного фонда	01.01.2019	31.12.2021	Давыдова Л.И	Мероприятие направлено на сохранение культурного наследия и предоставление доступа к нему	РПО
3.1.1	Оцифровка 145 000 страниц библиотечного фонда	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Давыдова Л.И	Оцифровка 145 000 страниц библиотечного фонда	РП
3.1	Оцифровано 145 000 страниц библиотечного фонда	-	31.12.2021 (ежегодно)	Давыдова Л.И	Оцифровано 145 000 страниц библиотечного фонда	РПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

Ключевые риски и возможности

1. Реестр рисков регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском
1.	Риск изменения законодательства, форм федерального государственного статистического наблюдения	Недостижение показателей	Высокая	Высокий	Мониторинг законодательства, форм федерального государственного статистического наблюдения с целью своевременного внесения изменений в паспорт регионального проекта	Министр культуры Красноярского края Зинов А.В.
2.	Недостаточная инфраструктурная развитость учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры	Недостижение показателей	Высокая	Высокий	Стимулирование укрепления материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (модернизация и строительство)	Министр культуры Красноярского края Зинов А.В.

2. Реестр возможностей регионального проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности
1.	Высокие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий	Повышение доступа к информационным и культурным ресурсам в виртуальном пространстве	Создание новых информационных ресурсов, в том числе направленных на популяризацию культуры и пропаганду достижений творческих коллективов и выдающихся деятелей культуры и искусства края, с контентом на родных языках народов, проживающих в крае. Развитие электронных услуг в сфере культуры. Образовательные мероприятия (обучение специалистов разных профилей – электронный музей, электронная библиотека, сайтостроение, порталоведение и др.)