

УТВЕРЖДАЮ:

Министр лесного хозяйства

Красноярского края

Маслодудов Д.А. Маслодудов
« 13 » 04 2018 г.

«Дорожная карта» по подготовке и проведению комплекса мероприятий по ликвидации очагов сибирского шелкопряда на территории Красноярского края в 2018 году.

№ п/п	Мероприятие	Описание	Сроки реализации	Ответственный
I. Проведение совещаний по разработке мер борьбы с сибирским шелкопрядом и снижению ущерба				
1.1	Проведение заседаний Оперативного штаба по борьбе с сибирским шелкопрядом	Доведение текущей информации по сибирскому шелкопряду до членов штаба, координация совместных действий. Обсуждение проблемных вопросов, связанных с подготовкой к проведению мероприятий. Рассмотрение хода работ по ликвидации очагов вредителя.	ежемесячно еженедельно с момента начала работ	Селин Д.А.(МЛХ)
1.2	Введение режима ЧС	Работа по введению режима ЧС, обусловленной вспышкой массового размножения сибирского шелкопряда на территории Енисейского и Северо-Енисейского районов	16.04.2018	Селин Д.А.(МЛХ); главы администраций Енисейского и Северо-Енисейского районов.
1.3	Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления и лесопользователями Енисейского и С-Енисейского районов	Доведение информации о планируемых сроках начала и окончания работ, районах обработки, организации работ и применяемых препаратах, а также о необходимости первоочередной разработки поврежденных и погибших насаждений.	23-27.04.2018	Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В., (ЦЗЛ); Рукосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество). Главы администрации Енисейского и Северо-Енисейского районов
1.4	Проведение совещания по итогам контрольного обследования	Обсуждение итогов контрольного обследования. Принятие решения о начале проведения авиационных работ, направленных на борьбу с сибирским шелкопрядом	21 -25.05.2018*	Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
1.5	Проведение совещания об итогах авиаборьбы	Ознакомление с результатами работ по оценке эффективности. Подведение итогов проведенных работ.	05-10.07.2018*	Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).

II. Организационно-подготовительные работы

2.1	Работа по выделению финансирования	Подготовка необходимых писем, организация совещаний и рабочих встреч.	I квартал 2018	Селин Д.А. (МЛХ)
2.2	Разработка (корректировка) Обоснований проведения мероприятий по ликвидации или подавлению численности вредителя с учетом выделенного финансирования	Определение приоритетных участков, проведение финансово-экономических расчетов для определения площади проведения биологических и химических мероприятий с учетом выделенного финансирования.	16.04.2018	Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ); Простакишин В.А. (ЛПЦ).
		Подготовка Обоснований и их согласование в Рослесхозе	28.04.2018	
2.3	Утверждение государственного задания КГАУ «Лесопожарный центр»	Разработка нового государственного задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предусматривающего проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда авиационным способом в насаждениях Енисейского и Северо-Енисейского районов.	20.04.2018	Селин Д.А.(МЛХ); Простакишин В.А. (ЛПЦ).
2.4	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «Лесопожарный центр»	Разработка нового плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «Лесопожарный центр» с учетом выполнения мероприятий по уничтожению численности сибирского шелкопряда и его утверждение.	20.04.2018	Простакишин В.А. (ЛПЦ); Хрулева С.П. (МЛХ);
2.5	Заключение контрактов на изготовление препаратов и их доставку	Формирование предварительных заявок на изготовление препаратов и направление гарантийных писем.	30.03.2018	Хрулева С.П. (МЛХ); Простакишин В.А. (ЛПЦ).
		Направление проектов контрактов производителям препаратов	16.04.2018	
		Заключение договора с производителями препаратов на изготовление и поставку «Лепидоцид СК», «Клонрин, КЭ» и эмульгаторов (в соответствии с выделенным финансированием).	25.04.2018	
		Доставка препаратов до г. Енисейска	10.05.2018	Простакишин В.А. (ЛПЦ).
		Доставка препаратов до с. Ярцево	20.05.2018	
2.6	Оповещение о начале обработок	Информирование населения и лесопользователей о предстоящей обработке через местные СМИ, выставление информационных щитов (за 20 дней до начала обработки)	05.05.2018	Селин Д.А.(МЛХ); Рукоосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество).

III. Проведение мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов				
3.1	Организация проведения фенологических наблюдений за популяцией сибирского шелкопряда	Сбор, подготовка, анализ информации с целью определения сроков начала проведения контрольных обследований	с 27.04.2018 по 20.05.2018	Рукосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество).
		Сбор, подготовка, анализ информации с целью определения даты окончания авиационных работ	с 10.06.2018 по 20.06.2018	
3.2	Проведение контрольного обследования с целью подтверждения необходимости проведения обработки	Закладка пунктов учета для определения численности вредителя в кроне, путем проведения околотов. Получение данных о состоянии вредителя после зимовки. Уточнение сроков проведения работ. В случае гибели популяции вредителя проведение мероприятий отменяется.	10 - 20.05.2018*	Солдатов В.В. (ЦЗЛ); Простакишин В.А. (ЛПЦ).
3.3	Перегон самолетов	Перелет самолетов на аэродромы г. Енисейска, пгт. Северо-Енисейск и с. Ярцево. Подготовка самолетов и настройка навесного оборудования к проведению работ.	20.05.18	Простакишин В.А. (ЛПЦ).
3.4	Ликвидация очагов сибирского шелкопряда с использованием авиационных средств	Проведение авиаобработки лесных участков. Уничтожение сибирского шелкопряда на обработанном участке.	25.05.18-10.06.18*	Простакишин В.А. (ЛПЦ). Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
		Контроль качества обработки (контроль погодных условий, подготовки рабочего раствора, работоспособность оборудования и треков полетов самолетов)		
3.5	Учет технической эффективности проведенных мероприятий	Определение смертности вредителя на заложенных пунктах учета, используя метод парных деревьев. Подготовка заключения об эффективности проведенных мероприятий.	15-25.06.18* - Клонрин 25.06-04.07.18* - Лепидоцид	Простакишин В.А. (ЛПЦ); Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
3.6	Учет лесохозяйственной эффективности проведенных мероприятий	Определение результата применения препаратов, а также сохранности хвои на деревьях после проведения мероприятий по уничтожению численности вредителя	Август 2018	Селин Д.А.(МЛХ); Рукосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество).
IV. Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий(СОМ)				
4.1	Проведение СОМ в рамках государственного задания 2018 года	Проведение отводов лесосек. Подготовка карточек лесосек и их согласование. Оформление договоров купли-продажи лесных насаждений. Вырубка погибших и поврежденных лесных	31.12.18	Селин Д.А.(МЛХ); Рукосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское

		насаждений.		лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество).
4.2	Проведение ЛПО в насаждениях, утративших биологическую устойчивость с целью назначения СОМ	Выезд групп на место, закладка пробных площадей, определение категории санитарного состояния деревьев. Составление актов лесопатологического обследования. Утверждение актов ЛПО, размещение актов на сайте министерства. Передача в рубку поврежденных насаждений на арендованной и свободной от аренды территориях.	01.10.18	Селин Д.А.(МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ); Рукосуев И.А. (Енисейское лесничество); Богданов С.К. (Нижне-Енисейское лесничество); Галамиев Ю.Е. (Северо-Енисейское лесничество).
4.3	Вырубка поврежденных насаждений арендаторами лесных участков	Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, внесение изменений в проекты освоения лесов. Отвод поврежденных насаждений в счет расчетной лесосеки. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений	31.12.18	Селин Д.А. (МЛХ); арендаторы.
V. Работа со СМИ				
5	Освещение в СМИ мероприятий по ликвидации массовой вспышки сибирского шелкопряда в Красноярском крае	Информирование о текущей ситуации на сайтах Правительства Красноярского края, министерства лесного хозяйства Красноярского края, краевого Лесопожарного центра, Центра защиты леса по Красноярскому краю	Постоянно	Селин Д.А. (МЛХ); Простакишин В.А. (ЛПЦ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
		Информирование об основных мероприятиях по ликвидации массовой вспышки сибирского шелкопряда в федеральных, региональных и краевых СМИ (ТВ, радио, печатных и электронных изданиях)	Согласно плану мероприятий дорожной карты	Селин Д.А. (МЛХ); Простакишин В.А. (ЛПЦ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
		Организация выездных пресс-туров, видео-, пресс-конференций и фотосъемок с участием сотрудников СМИ (вырубка пораженных деревьев, проведение натурных обследований, авиаобработка и т.д.)	Согласно плану мероприятий дорожной карты	Селин Д.А. (МЛХ); Солдатов В.В. (ЦЗЛ).
		Освещение в СМИ основных мероприятий по подготовке и проведению авиаобработки очагов сибирского шелкопряда	25.05.18	Селин Д.А. (МЛХ).

* - сроки проведения мероприятий могут корректироваться в зависимости от фактических погодных условий и фенологии развития вредителя.

Первый заместитель министра

И.о директора филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края»

Руководитель КГАУ «Лесопожарный центр»



Д.А. Селин

В.Г. Разнобарский

В.А. Простакишин