


УТВЕРЖДАЮ

**Первый заместитель Губернатора
Красноярского края – председатель
Правительства Красноярского края**

 **Ю.А. Лапшин**

« 11 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта Красноярского края¹

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Культурная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов Алексей Викторович – заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Зинов Аркадий Владимирович – министр культуры Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Васильева Ольга Сергеевна – заместитель министра культуры Красноярского края		
Связь с государственными программами Красноярского края	Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п		

¹ Содержание разделов регионального проекта будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта «Культурная среда»

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения Красноярского края										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед.										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Красноярского края, ед. (нарастающим итогом)	основной	9	01.01.2018	16	23	30	38	46	53
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.										
2.	Количество организаций культуры Красноярского края, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом)	основной	4	01.01.2018	4	14	14	24	29	39

* планируемое значение показателя в случае предоставления бюджетных ассигнований

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.1.	<p>Результат федерального проекта: Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащено 600 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 600 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p>		
1.1.1	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2020	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 10 образовательных учреждениях отрасли культуры Красноярского края путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.2.	<p>Результат федерального проекта: Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащено 1 200 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 200 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p>		
1.2.1	Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и	31.12.2022	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 20 образовательных учреждениях отрасли культуры Красноярского края путем оснащения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	учебными материалами (нарастающим итогом)		музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
1.3.	<p>Результат федерального проекта: Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности</p>		
1.3.1	Оснащено 30 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2024	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 30 образовательных учреждениях отрасли культуры Красноярского края путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин</p>
2.	Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
2.1.	<p>Результат федерального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2020 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 105 сельских культурно – досуговых объектов</p>		
2.1.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2019	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2019 году для жителей сельских населенных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 7 сельских культурно-досуговых объектов
2.1.2	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 14 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2020	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2020 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 14 сельских культурно-досуговых объектов</p>
2.2.	Результат федерального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 209 культурно-досуговых		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>учреждений в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2021 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 209 сельских культурно – досуговых объектов</p>		
2.2.1	<p>Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 21 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)</p>	31.12.2021	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2021 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 21 сельских культурно-досуговых</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			объектов
2.3.	<p>Результат федерального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 306 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2022 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 306 сельских культурно – досуговых объектов</p>		
2.3.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 28 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2022	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2022 году для жителей сельских населенных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 28 сельских культурно-досуговых объектов
2.4.	<p>Результат федерального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 403 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2023 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 403 сельских культурно – досуговых объектов</p>		
2.4.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2023	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2023 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 35 сельских культурно-досуговых объектов</p>
2.5	<p>Результат федерального проекта: Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) к 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием</p>		
2.5.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 42 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2024	<p>Мероприятие реализуется за счет средств консолидированного бюджета Красноярского края. Отбор муниципальных образований края на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку и корректировку проектно-сметной</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>документации, капитальный ремонт и реконструкцию, устранение и предотвращение аварийного состояния здания, в том числе замену инженерного оборудования и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений, в которых размещены учреждения культурно-досугового типа, а также в одном здании с учреждением культурно-досугового типа находится библиотека.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 42 сельских культурно-досуговых объектов</p>
2.6.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами). Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получают 20,4 млн. человек</p>		
2.6.1.	Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского	31.12.2023	К 01.12.2023 будут приобретены 5 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	населения Красноярского края		культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 5 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). Благодаря работе новых автоклубов доступ к услугам культуры получают более 8 000 человек
2.7.	<p>Результат федерального проекта: Создание модельных муниципальных библиотек. Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. По годам:</p> <p>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек)</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.7.1.	Создано 6 модельных муниципальных библиотек Красноярского края (нарастающим итогом)	31.12.2024	Ежегодное участие в конкурсе на получение средств федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек Красноярского края. К 2024 году внедрен модельный стандарт для 6 библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перестроив библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования
3.	Задача национального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
3.1.	Результат федерального проекта: Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта: К 2022 году реконструировано, капитально отремонтировано 21 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.		
3.1.1.	Реконструирован (капитально отремонтирован) 1 региональный театр	31.12.2022	К концу 2022 года реконструирован (капитально отремонтирован) Красноярский театр юного зрителя

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.2.	<p>Результат федерального проекта: Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 20%.</p> <p>Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей</p>		
3.2.1.	<p>Реконструировано (капитально отремонтировано) 2 региональных и муниципальных театра (нарастающим итогом)</p>	31.12.2023	<p>К 2024 году реконструировано (капитально отремонтировано) 2 региональных и муниципальных театра (14,3% от действующей сети): Красноярский театр юного зрителя и Железнодорожный театр кукол «Золотой ключик».</p> <p>Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 18,8% и составит 20,1 тыс. зрителей</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**	
2.1.3.	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	320,00
2.1.3.1.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	320,00
2.1.3.3.	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по результату регионального проекта		60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	320,00
Всего по результату федерального проекта		60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	320,00
3	Результат федерального проекта: Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)							
3.1.	Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Красноярского края							
3.1.1.	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
3.1.3.1.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
3.1.3.3.	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по результату регионального проекта		0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**	
Всего по результату федерального проекта		0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74
4	Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)							
4.1.	Создано 6 модельных муниципальных библиотек Красноярского края (нарастающим итогом)							
4.1.1.	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
4.1.3.1.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
4.1.3.3.	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по результату регионального проекта		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Всего по результату федерального проекта		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
5	Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)							
5.1.	Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных и муниципальных театра (Красноярский театр юного зрителя и театр кукол (нарастающим итогом)							
5.1.1.	Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	100,00	66,25	0,00	166,25
5.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:	0,00	0,00	0,00	5,26	3,49	0,00	8,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**	
5.1.3.1.	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3.	местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	0,00	0,00	0,00	2,76	3,49	0,00	6,25
5.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по результату регионального проекта		0,00	0,00	0,00	105,26	69,74	0,00	175,00
Всего по результату федерального проекта		0,00	0,00	0,00	105,26	69,74	0,00	175,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		61,00	112,33	51,00	207,59	144,48	102,33	678,73
Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)		0,00	48,76	0,00	148,76	88,80	48,76	335,08
Бюджеты государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированный бюджет Красноярского края, в том числе:		61,00	63,57	51,00	58,83	55,68	53,57	343,65
краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края		61,00	63,57	51,00	53,57	52,19	53,57	334,90
местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)		0,00	0,00	0,00	2,76	3,49	0,00	6,25
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, запланированных к предоставлению

5. Участники регионального проекта

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края	Лапшин Ю.А.	10
2.	Руководитель регионального проекта	Зинов А.В.	Министр культуры Красноярского края	Подкорытов А.В.	10
3.	Администратор регионального проекта	Васильева О.С.	Заместитель министра культуры Красноярского края	Зинов А.В.	15
4.	Координатор от регионального (центрального) проектного офиса	Астафьева О.А.	Консультант отдела сопровождения национальных проектов управления проектной деятельности Правительства Красноярского края	А.К. Гарнец	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	Помощник администратора регионального проекта	Пашова Л.А.	Начальник отдела стратегического развития и программ	Гельруд Н.Л.	20
6.	Помощник администратора регионального проекта	Зуёнок Е.И.	Заместитель начальника отдела стратегического развития и программ	Пашова Л.А.	20

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Помощник администратора регионального проекта	Лонюк О.Т.	Главный специалист отдела стратегического развития и программ	Пашова Л.А.	20
Ответственные за достижение результатов регионального проекта					
<i>Оснащено не менее 30 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (инструментами, оборудованием и учебными материалами)</i>					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрова И.В.	Руководитель сектора художественного образования отдела искусств министерства культуры Красноярского края	Зацепин В.С.	10
9.	Участник регионального проекта	Бернякович О.В.	Директор КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Зинов А.В.	5
<i>Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 42 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края</i>					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бернякович О.В.	Директор КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Зинов А.В.	10

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Барышев И.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Бернякович О.В.	5
<i>Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Красноярского края</i>					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бернякович О.В.	Директор КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Зинов А.В.	10
13.	Участник регионального проекта	Барышев И.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Бернякович О.В.	5
<i>Создано 6 модельных муниципальных библиотек Красноярского края (нарастающим итогом)</i>					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Давыдова Л.И.	Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и народного творчества министерства культуры Красноярского края	Гельруд Н.Л.	10

№ п/ п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	Бернякович О.В.	Директор КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Зинов А.В.	5
<i>Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных и муниципальных театра (Красноярский театр юного зрителя и театр кукол)</i>					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бернякович О.В.	Директор КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Зинов А.В.	10
17.	Участник регионального проекта	Барышев И.Е.	Начальник отдела материально-технического обеспечения КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»	Бернякович О.В.	5

6. Дополнительная информация

1. Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Красноярского края» (9 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году. В расчет показателя включены следующие типы учреждений: культурно-досуговые учреждения в сельской местности и центры культурного развития, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол. Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.

2. Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры Красноярского края, получивших современное оборудование (4 ед.), сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт) в 2017 году. Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное оборудование за период с 2017 года.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
		Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений театров, тыс. чел.	940,8	01.01.2018	950,2	969,0	987,8	1 006,7	1 034,9	1 084,7
Прирост посещений театров, %	100%	01.01.2018	101%	103%	105%	107%	110%	115%
Количество посещений музеев, тыс. чел.	1 779,5	01.01.2018	1 793,7	1 822,3	1 850,7	1 879,2	1 921,9	1 998,1
Прирост посещений музеев, %	100%	01.01.2018	101%	102%	104%	106%	108%	112%

Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	10 200,0	01.01.2018	10 271,4	10 414,2	10 557,0	10 699,8	10 914,0	11 221,8
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100%	01.01.2018	101%	102%	104%	105%	107%	110%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	3 640,0	01.01.2018	3 712,8	3 858,4	4 004,0	4 149,6	4 368,0	4 743,8
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100%	01.01.2018	102%	106%	110%	114%	120%	130%
Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	144,6	01.01.2018	145,2	146,3	147,5	148,6	150,4	153,7
Прирост участников клубных формирований, %	100%	01.01.2018	100%	101%	102%	103%	104%	106%
Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.	465,5	01.01.2018	470,2	474,8	488,8	498,1	512,1	536,8
Прирост посещений концертных организаций, %	100%	01.01.2018	101%	102%	105%	107%	110%	115%
Количество посещений зоопарков, тыс. чел.	758,0	01.01.2018	760,3	762,5	773,2	780,7	795,9	871,7
Прирост посещений зоопарков, %	100%	01.01.2018	100%	101%	102%	103%	105%	115%
Количество посещений цирков, тыс. чел.	-	01.01.2018	-	-	-	-	-	-
Прирост посещений цирков, %	-	01.01.2018	-	-	-	-	-	-

Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	118,3	01.01.2018	118,7	119,5	120,7	121,8	124,2	136,0
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %	100%	01.01.2018	100%	101%	102%	103%	105%	115%
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	264,1	01.01.2018	264,3	272,0	277,3	282,6	290,5	304,0
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100%	01.01.2018	100%	103%	105%	107%	110%	115%
Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.	17,5	01.01.2018	18,2	19,8	21,2	22,6	24,9	28,7
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %	100%	01.01.2018	104%	113%	121%	129%	142%	164%
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	31,9	01.01.2018	32,2	32,6	33,1	33,5	34,2	35,3
Прирост учащихся ДШИ, %	100%	01.01.2018	101%	102%	104%	105%	107%	110%
Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.	2,4	01.01.2018	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
Прирост учащихся ССУЗов, %	100%	01.01.2018	101%	101%	102%	103%	103%	104%
Всего, тыс. чел.	18 362,6	01.01.2018	18 539,6	18 893,8	19 263,6	19 625,7	20 173,5	21 117,0
Всего, %	100%	01.01.2018	101%	103%	105%	107%	110%	115%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта Красноярского края
«Культурная среда»
на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
1.	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Петрова И.В.	Мероприятие направлено на повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры Красноярского края путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РПО
1.1.1	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края	01.01.2020	15.05.2020	Петрова И.В.	Подписанный протокол конкурсной комиссии,	РП

² ВДЛ – высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти): первый заместитель Губернатора края – председатель Правительства края; К – куратор регионального проекта; РПО – региональный (центральный) проектный офис; РП – руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
	на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				постановление Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края	
1.1.2.	Оснащение 10 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Петрова И.В.	Заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ (услуг)	РП
1.1	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2020	Петрова И.В.	Оснащено 10 образовательных учреждений в сфере культуры Красноярского края (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
					инструментами, оборудованием и учебными материалами	
2.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Бернякович О.В.	Мероприятие направлено на капитальный ремонт и реконструкцию зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности Красноярского края	РПО
2.1.1	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на капитальный ремонт и реконструкцию зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности Красноярского края	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Бернякович О.В.	Подписанный протокол конкурсной комиссии, постановление Правительства Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
2.1.2.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности Красноярского края		31.12.2021 (ежегодно)	Бернякович О.В.	Заключение муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ (услуг)	РП
2.1	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края	-	31.12.2021 (ежегодно)	Бернякович О.В.	создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Красноярского края (ежегодно)	РПО
3.	Формирование заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание модельных муниципальных библиотек Красноярского края	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)		Мероприятие направлено на создание модельных муниципальных библиотек Красноярского края	РПО
3.1.1	Направление в Министерство культуры Российской Федерации заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание модельных муниципальных библиотек Красноярского края	01.01.2019	31.12.2021 (ежегодно)	Давыдова Л.И	Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание модельных	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля (ВДЛ, К, РПО, РП) ²
		Начало	Окончание			
					муниципальных библиотек Красноярского края	
3.1	Направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на создание модельных муниципальных библиотек Красноярского края	-	31.12.2021 (ежегодно)	Давыдова Л.И	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

Ключевые риски и возможности

1. Реестр рисков регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления	Уровень влияния	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском
1.	Риск изменения законодательства, форм федерального государственного статистического наблюдения	Недостижение показателей	высокая	высокий	Мониторинг законодательства, форм федерального государственного статистического наблюдения с целью своевременного внесения изменений в паспорт регионального проекта	Министр культуры Красноярского края Зинов А.В.
2.	Недостаточная инфраструктурная развитость учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры	Недостижение показателей	высокая	высокий	Стимулирование укрепления материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры (модернизация и строительство)	Министр культуры Красноярского края Зинов А.В.

2. Реестр возможностей регионального проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности
1.	Повышение привлекательности и востребованности услуг учреждений культуры	Увеличение числа посещений организаций культуры	Модернизация учреждений культуры, в том числе создание дополнительных зрительских мест. Развитие инновационных форм и методов работы учреждений культуры